

PLAN OPERAȚIONAL

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ PERIOADA OCTOMBRIE 2014-SEPTEMBRIE 2015

Centralizator proiecte:

Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
1	M1.1	P1_DPS	Informatizarea procesului administrativ și de învățământ (introducerea statelor de funcții în SINU)
4	M2.6	P4_DPS	Intalniri cu studentii din fiecare facultate si cu cei ai organizatiilor studentesti din UTCN in vederea colectarii problemelor, a ideilor de imbunatatire si de aplicare a acestora
5	M6.1	P6_DPS	Incurajarea procesului de intinerire a corpului academic si de promovare a acestora pe posturi didactice vacante, scoase la concurs
11	M11.1	P11_DSP	Elaborarea unui ghid pentru reorganizarea programelor de studiu in spiritul paradigmei „invatamant centrat pe student” si lansarea procesului de sensibilizare pentru reorganizarea programelor de studiu
30	M3.3	P7_CSIS	Sustinerea publicarii rezultatelor cercetarii (taxe de participare) la conferinte de prestigiu
21	M2.4	P7_MUSMD	Dezvoltarea unor masterate profesionale cu mediul economic
20	M1.2	P20_DPS	Evaluarea internationala U-Multirank a UTCN
39	M9.2	P3_RICEC	Colaborarea cu mediul economic
48	14.1	P9_RICEC	Promovarea si comunicarea eficienta catre mediul exterior
49	14.2	P10_RICEC	Site / social media
50	M1.2	P1_TAP	Continuarea dezvoltarii infrastructurii de instruire a extensiilor universitare

Legendă:

MUSMD – proiect sub coordonarea prorectoratului management universitar, studii masterale și doctorale

MUSMD/DPS – proiect sub coordonarea prorectoratului management universitar, studii masterale și doctorale împreună cu prorectoratul didactic și cu probleme studentești

MUSMD/RICEC – proiect sub coordonarea prorectoratului management universitar, studii masterale și doctorale împreună cu prorectoratul relații internaționale, cooperare și educație continuă

DPS – proiect sub coordonarea prorectoratului didactic și cu probleme studentești

DPS/MUSMD – proiect sub coordonarea prorectoratului didactic și cu probleme studentești împreună cu prorectoratul management universitar, studii masterale și doctorale

CSIC – proiect sub coordonarea prorectoratului cercetare științifică, infrastructură informatică și comunicații

RICEC – proiect sub coordonarea prorectoratului relații internaționale, cooperare și educație continuă
 TAP – proiect sub coordonarea prorectoratului tehnic, administrație și patrimoniu
 MRPF – proiect sub coordonarea prorectoratului managementul resurselor și politici financiare
 CUNBM – proiect sub coordonarea prorectoratului Centrului Universitar Nord din Baia Mare
 DECIDFR – Departamentul de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă
 EC – educație continuă
 FR – frecvență redusă
 ID – învățământ la distanță
 SRI – scor relativ de influență
 MEN – Ministerul Educației Naționale
 DAC – Departamentul de Asigurarea Calității
 DSUM – Departamentul pentru Studii Universitare de Masterat
 AQ – asigurarea calității
 DRU – Departamentul Resurse Umane
 POSDRU – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 ARACIS – Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior
 RNCIS – Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior
 BCA – Biroul Consiliului de Administrație
 FS – Fonduri Structurale
 EUA – European University Association
 OCOC – Oficiul de Consiliere și Orientare în Carieră
 ORCA – Oficiul Recrutare Candidați Admitere
 DI – Departamentul de Informatică
 CCD – Centrul de Comunicații Date
 DMCDI – Departamentul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării
 ORI – Oficiul de Relații Internaționale
 DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 DGA – director general administrativ
 OAC – Oficiul de Asigurarea Calității
 CUNBM DPSPS - Departamentul de Programe Studii și Probleme Studentești CUNBM

Detalii proiecte:

Direcția din planul strategic		Organizarea internă și managementul universitar															
Măsura din planul strategic		Măsura 1.1. Informatizarea pe scară largă, integrată, a procesului administrativ, de învățământ și de management la cercetării															
Cod proiect	P1_DPS	Denumire proiect	Informatizarea procesului administrativ și de învățământ (introducerea statelor de funcții în SINU)														
Scurtă descriere (opțional)		Realizarea documentelor primare: Planuri de învățământ, Formatii de studiu, State de funcții în varianta clasică și introducerea acestora în SINU															
Responsabil	Prorector didactic și cu probleme studentesti						Echipe UTC-N	Decanii facultatilor, Directorii de departamente, Reprezentantii departamentelor ce sunt desemnati pentru aceasta activitate, Departamentul informatic									
Responsabil FIE	Prodecan didactic și cu probleme studentesti						Echipe FIE	Directori de departamente, Secretariat FIE, Persoana desemnata in fiecare departament cu aceasta activitate									
Indicatori de impact măsurabili		Numar de posturi in Statul de functii, Numar de ore din Statul de functii															
Cost estimat (lei)		Consumabile: 1000 lei; Resursa umana: decani, directori departamente						Surse și căi de finanțare		Finantare de baza							
Rezultate (beneficii)		Financiare		In timp se reduc costurile pe departamente si facultate													
		Nefinanciare		Vizibilitate; economie de timp; reducere variabilitate; premize imbunatatire; disciplinare													
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15				
01.09.2014	31.05.2015	x	x											x	x	x	x

Direcția din planul strategic		Învățământul și recunoașterea performanței didactice															
Măsura din planul strategic		Măsura 2.6. Îmbunătățirea sistemului de evaluare a calității procesului didactic															
Cod proiect	P4_DPS	Denumire proiect	Intâlniri cu studenții din fiecare facultate și cu cei ai organizațiilor studentești din UTCN în vederea colectării problemelor, a ideilor de îmbunătățire și de aplicare a acestora														
Scurtă descriere (opțional)		Feedback studenți – mecanism de colectare date (prin șefii de an ai studenților, nu prin tutori) – mecanism de prelucrare date (prin studenți) – – mecanism de analiză date și feedback															
Responsabil	Prorector didactic și cu probleme studentesti						Echipe UTC-N	studenți, organizatii studentești									
Responsabil FIE	Prodecan calitatea și imaginea						Echipe FIE										
Indicatori de impact măsurabili		Grad de satisfacție studenți;															
Cost estimat (lei)		Nu este cazul						Surse și căi de finanțare		Nu este cazul							
Rezultate (beneficii)		Financiare		Indirect													
		Nefinanciare		Creșterea calității													
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15				
01.11.14	28.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic		Învățământul și recunoașterea performanței didactice											
Măsura din planul strategic		Măsura 6.1. Dezvoltarea și perfecționarea corpului didactic și de cercetare											
Cod proiect	P6_DPS	Denumire proiect	Incurajarea procesului de întinerire a corpului academic și de promovare a acestora pe posturi didactice vacante, scoase la concurs										
Scurtă descriere (opțional)													
Responsabil	Prorector Didactic și cu Probleme Studentești						Echipe UTC-N	Facultăți, departamente, colective UTCN					
Responsabil FIE	Prodecan Educație și cu Probleme Studentești						Echipe FIE	Departamente, tutori de an					
Indicatori de impact măsurabili		Număr de posturi didactice scoase la concurs											
Cost estimat (lei)	Aprox. 15000 lei						Surse și căi de finanțare	Venituri proprii					
Rezultate (beneficii)		Financiare			Indirect (salarii cadre didactice)								
		Nefinanciare			Competitivitate universitate								
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
15.10.14	30.09.15	X X X X	X X	X X	X X	X X	X	X X X X	X X	X X	X X	X X	X X X X

Direcția din planul strategic		Relația cu studenții											
Măsura din planul strategic		Măsura 11.1. Dezvoltarea învățământului centrat pe student											
Cod proiect	P11_DPS	Denumire proiect	Elaborarea unui ghid pentru reorganizarea programelor de studiu în spiritul paradigmei „învățământ centrat pe student” și lansarea procesului de sensibilizare pentru reorganizarea programelor de studiu										
Scurtă descriere (opțional)		Echipă de lucru – documentare - elaborare ghid – diseminare											
Responsabil	Prorector management universitar, studii masterale și doctorale						Echipe UTC-N	Echipă de lucru desemnată de BCA					
Responsabil FIE	Prodecan Didactic și cu Probleme Studentești						Echipe FIE	Echipă de lucru desemnată de BC FIE					
Indicatori de impact măsurabili		Calitate ghid (apreciere pe eșantion)											
Cost estimat (lei)	Nu e cazul						Surse și căi de finanțare	Nu este cazul					
Rezultate (beneficii)		Financiare			Nu este cazul								
		Nefinanciare			Competitivitate universitate								
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
02.12.14	15.05.15			X X	X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X				

Direcția din planul strategic		Cercetarea științifică, inovarea, creația originală și recunoașterea performanței în inovare și cercetare științifică											
Măsura din planul strategic		Măsura 3.3 Susținerea publicării rezultatelor cercetării la conferințe de prestigiu (din categoria A conform MEN)											
Cod proiect	P7_CSIS	Denumire proiect	Susținerea publicării rezultatelor cercetării (taxele de participare) la conferințe de prestigiu										
Scurtă descriere (opțional)		Cofinanțarea participării											
Responsabil		Prorector cercetare științifică, infrastructură informatică și comunicații					Echipa UTC-N		Directori DMCDI, Consiliul Cercetării				
Responsabil FIE		Prodecan Didactic					Echipa FIE		Directori de departamente, comisia desemnata de BC FIE				
Indicatori de impact măsurabili		Număr lucrări prezentate la conferințe de prestigiu (categoria A)											
Cost estimat (lei)		Neprecizat (2000 lei/participare)					Surse și căi de finanțare		Venituri proprii; regia cercetării				
Rezultate (beneficii)		Financiare		Creșterea sumelor atrase prin proiecte de cercetare									
		Nefinanciare		Creșterea vizibilității naționale și internaționale									
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
01.10.14	30.09.15	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x

Direcția din planul strategic		Învățământul și recunoașterea performanței didactice											
Măsura din planul strategic		Măsura 2.4. Îmbunătățirea sistemului de evaluare a calității procesului didactic.											
Cod proiect	P7_MUSMD	Denumire proiect	Dezvoltarea unor mastere profesionalecu mediul economic										
Scurtă descriere (opțional)		Dezbateri în BCA, CA, Senat – aprobare – elaborare soluție informatică – testare -- aplicare											
Responsabil		Prorector management universitar, studii masterale și doctorale					Echipa UTC-N		Director DAC; Membri DAC; Decanii facultăților; Directorii de departamente; Responsabilii programelor de studii				
Responsabil FIE		Prodecan cu calitatea si relatia cu mediul economic					Echipa FIE		Directorii de departamente; Responsabilii programelor de studii				
Indicatori de impact măsurabili		Grad de aplicare											
Cost estimat (lei)		5000					Surse și căi de finanțare		Proiecte atrase				
Rezultate (beneficii)		Financiare		-									
		Nefinanciare		Cerințe ARACIS; recomandări EUA; creșterea calității programelor de studii									
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
01.11.14	30.06.15		x x x x x	x x x x x		x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x			

Direcția din planul strategic		Organizarea internă și managementul universitar																																							
Măsura din planul strategic		Măsura 1.2. Creșterea vizibilității și caracterului unitar al proceselor din universitate prin intermediul unor instrumente specifice managementului calității																																							
Cod proiect	P20_DSP	Denumire proiect	Evaluarea internațională U-Multirank a UTC-N																																						
Scurtă descriere (opțional)		Conform cerințelor ghidului de evaluare – 2014 profil mecanic și electric																																							
Responsabil	Prorector management universitar, studii masterale și doctorale						Echipa UTC-N	Director DAC; Membri DAC																																	
Responsabil FIE	Prodecan cu calitatea						Echipa FIE	Directori de departament, comisia desemnata de BC FIE																																	
Indicatori de impact măsurabili		Grad de aplicare																																							
Cost estimat (lei)	16000						Surse și căi de finanțare	Venituri proprii																																	
Rezultate (beneficii)		Financiare		-																																					
		Nefinanciare		Cerințe MEN																																					
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15																												
01.11.14	30.06.15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic		Diversificarea și dezvoltarea serviciilor și colaborării cu mediul socio-economic																																			
Măsura din planul strategic		Măsura 9.2. Creșterea eficienței colaborării cu mediul economic																																			
Cod proiect	P3_RICEC	Denumire proiect	Colaborarea cu mediul economic																																		
Scurtă descriere (opțional)		Susținerea și promovarea colaborărilor cu mediul economic, în vederea creșterii veniturilor extrabugetare și a întăririi poziției locale, regionale și internaționale a universității.																																			
Responsabil	Prorectorul relații internaționale, cooperare, educație continuă Prorector cercetare științifică, infrastructură informatică și comunicații						Echipa UTC-N	Director DECIDFR, responsabilii facultăți																													
Responsabil FIE	Prodecan cu calitatea și imaginea						Echipa FIE	Directorii de departamente																													
Indicatori de impact măsurabili		Număr acorduri / contracte																																			
Cost estimat (lei)	Neprecizat						Surse și căi de finanțare	Venituri extrabugetare																													
Rezultate (beneficii)		Financiare		25 / 60% regie, conform contractelor																																	
		Nefinanciare		Creșterea rolului universității în mediul economic; legarea mai directă a procesului academic de solicitările mediului de afaceri.																																	
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15																								
1.10.14	30.09.15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic		Imaginea universității și comunicarea cu mediul extern											
Măsura din planul strategic		Măsura 14.1. Popularizarea eficientă a ofertei academice a universității											
Cod proiect	P9_RICEC	Denumire proiect	Promovare și comunicare eficientă către mediul exterior										
Scurtă descriere (opțional)		Program integrat pentru analiza pieții și formularea eficientă a ofertei educaționale, de cercetare și servicii.											
Responsabil	Prorectorul relații internaționale, cooperare, educație continuă	Echipele UTC-N	Director DIRP, responsabili facultăți, colaboratori de specialitate										
Responsabil FIE	Prodecan cu imaginea	Echipele FIE	Directorii de departament, comisia desemnata de BC FIE										
Indicatori de impact măsurabili		Număr de acțiuni de promovare											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare	Venituri proprii										
Rezultate (beneficii)		Financiare	Nu este cazul										
		Nefinanciare	Creșterea impactului universității în piața educației, cercetării și serviciilor										
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
1.11 .14	30.09. 15	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x

Direcția din planul strategic		Organizarea internă și managementul universitar											
Măsura din planul strategic		Măsura 14.2. Promovarea web a universității											
Cod proiect	P10_RICEC	Denumire proiect	Site / social media										
Scurtă descriere (opțional)		Reproiectarea și actualizarea paginilor web ale facultăților; asigurarea versiunii în limba engleză a site-ului nou; activarea comunicării în social media;											
Responsabil	Prorectorul relații internaționale, cooperare, educație continuă	Echipele UTC-N	Director DIRP, responsabili facultăți, colaboratori departamentele de limbi străine										
Responsabil FIE	Prodecan cu imaginea	Echipele FIE	Directori de departament, responsabilii din fiecare departament, comisia desemnata de BC FIE										
Indicatori de impact măsurabili		Număr de pagini web reproiectate / actualizate; număr de contacte / vizualizări în social media											
Cost estimat (lei)		15000	Surse și căi de finanțare Venituri proprii, finanțare de baza										
Rezultate (beneficii)		Financiare	Nu e cazul										
		Nefinanciare	Îmbunătățirea vizibilității universității										
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15
01.10. 14	30.09. 15	x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x

Direcția din planul strategic		Managementul resurselor materiale												
Măsura din planul strategic		Măsura 1.2. Dezvoltarea extensiilor universitare pentru a crea o rețea de centre universitare ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca în regiune												
Cod proiect	P1_TAP	Denumire proiect	Continuarea dezvoltării infrastructurii de instruire a extensiilor universitare											
Scurtă descriere (opțional)		Continuarea dezvoltării infrastructurii de instruire (spații pentru orele de curs și laboratoare, echipamente, biblioteci etc.), precum și a serviciilor administrative conexe în cadrul extensiilor												
Responsabil	Prorector tehnic, administrație și patrimoniu	Echipele UTC-N	DGA; decani facultăți; directori/responsabili de extensii											
Responsabil FIE	Prodecan cu educația, prodecan cu calitatea	Echipele FIE	Directori de departament, comisia desemnată de BC FIE, responsabilul de extensie											
Indicatori de impact măsurabili		Balanța venituri-cheltuieli/specializare; coeficientul mediu de pierderi (dropping out)/specializare; nivelul investițiilor în infrastructură; valoarea echipamentelor în laboratoarele din cadrul extensiilor												
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare	Finanțare de bază și fonduri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare	Diminuarea cheltuielilor legate de mobilitatea cadrelor didactice din Cluj-Napoca											
		Nefinanciare	Cresterea calității programelor de studiu în evaluarea ARACIS; creșterea gradului de angajare al absolvenților la 6 luni de la absolvire; creșterea numărului de cadre didactice permanente și asociate localizate în cadrul extensiilor și diminuarea											
De la	Până la	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Ian 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mai 15	Iun 15	Iul 15	Aug 15	Sep 15	
01.10.13	30.09.14	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x

(*) Notă: Acest plan operațional va fi actualizat la 6 luni de zile (martie-aprilie 2015).

Decan,
Prof. Dr. Ing. Radu V. CIUPA

Prodecan educație-cercetare,
Conf. Dr. Ing. Andrei CZIKER

Prodecan calitate-imagini,
Prof. Dr. Ing. Calin Gh. RUSU